



S.C. "Rețele Terestre" S.R.L.

<https://rts.md>

(+373) 22 101 777

office@rts.md

str. Mitropolit

G. Bănulescu-Bodoni
59/B, of. 815

PLAN DE IMPLEMENTARE a SI „e-Superficiea”

Nr. d/o	Denumirea etapei și activităților	Perioada de realizare	Responsabili	Livrabile/indicatori de performanță
1.	Elaborarea sistemului informațional: 1. Elaborarea sarcinii tehnice; 2. Elaborarea modulelor sistemului.	01.11.2023- 31.01.2024	Manager de proiect Designer Grafic/ UX Developer Software Developer Software Developer front-end DevOps Expert	1. Sarcina tehnică 2. Sistem dezvoltat
2.	Integrarea cu alte sisteme informatice: 1. Integrarea cu serviciile guvernamentale (MPass, MSign, MConnect, MPay, MLog, MNotify); 2. Integrarea cu sistemele informaționale interne utilizate de Beneficiar (SI CUB, SI Gis Local, SI eDocplat, SI e-Factura).	02.01.2024- 16.02.2024	Manager de proiect Software Developer Software Developer front-end DevOps Expert	1. 6 servicii guvernamentale integrate 2. 4 sisteme utilizate interne integrate
3.	Testarea sistemului: 1. Testarea funcționalităților sistemului; 2. Testarea încărcăturii sistemului (load testing); 3. Testare la solicitări mari (stress testing).	01.02.2024- 21.02.2024	Manager de proiect Software Tester	1. Proces-verbal de testare funcționalități 2. Proces-verbal load testing 3. Proces-verbal stress testing
4.	Înlăturarea greșelilor apărute	19.02.2024- 29.02.2024	Manager de proiect Software Developer Software Developer front-end DevOps Expert	Sistem funcțional
5.	Instruirea utilizatorilor: 1. Instruirea Administratorilor 2. Instruirea Utilizatorilor obișnuiți	26.02.2024- 29.02.2024	Manager de proiect	1. Graficul de instruire a utilizatorilor 2. Materiale de curs (program de curs (sesiunea teoretică și practică), prezentare power point) 3. 2 sesiuni de instruire realizate



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

<https://rts.md>

(+373) 22 101 777

office@rts.md

str. Mitropolit

C. Bănulescu-Bodoni
59/B, of. 815

				4. Lista participanților la instruire
6.	Lansarea sistemului în producție: 1. Instalarea sistemului pe mediul de producție; 2. Predarea livrabilelor sistemului.	01.03.2024	Manager de proiect DevOps Expert	1. Proiectul tehnic 2. Manualul utilizatorului extern în limba Română, Engleză și Rusă 3. Manualul utilizatorului intern și al administratorului în limba Română 4. Ghidul de instalare și configurare a sistemului 5. Arhitectura sistemului, care va include un nivel de detaliere suficient al arhitecturii, inclusiv modelul logic și fizic al datelor 6. Documentația API-urilor expuse pentru integrare cu alte sisteme informatice 7. Codul sursă 8. Sistem instalat pe mediul de producție
7.	Garanția sistemului (3 luni)	01.03.2024- 31.05.2024	Manager de proiect Software Developer Software Developer front-end	Erori depistate înlăturate

*** Termenii cronologici au fost planificați reieșind din condiția că executarea contractului va începe din 01.11.2023, însă va fi adaptat reieșind din data de inițiere, dar respectând durata de realizare a proiectului specificată în Caiet de sarcini.**

Semnat: _____

Nume: **CELONENCO Vitalie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.**

