

FORMULARUL F3.3

Grafic de executie a lucrarilor

Denumirea obiectivului: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Nr.	Denumirea lucrarii	Zile														
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului																
1	Lucrari de desfaceri, demontari															
2	Invelitori															
3	Sistem pluvial															
4	Sarpanta															
5	Centura monolit															
	Total 5 luni															
Lucrari de reparatie curenta a birourilor																
1	Demontari															
2	Tavane															
3	Pereti															
4	Pardoseli															
	Total 20 Zile															

Semnat:

Nume:

Pavel PLAMADEALA

Funcția în cadrul firmei:

Director General

Denumirea Firmei și sigiliu:

IM PRO EX 2005 SRL