

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului de acces auto de la drumul L452 spre stația de
pompăre în s. Scoreni r-nul Strășeni . Obiect nr. 01/15-20 (sectorul PC6+60-PC13+13)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		4 Luni
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de constructie a străzii	4 luni

Data completării: 10.03.2022

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.