

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția drumului de acces spre SRL Soap Lana s. Hirtopul Mic, rl. Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luni							
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Organizare de șantier								
2	Construcția drumului de acces spre SRL Soap Lana s. Hirtopul Mic, rl. Criuleni								

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai târziu de 31.12.2024

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL