

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Servicii de instalare/montare/conectare a generatorului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna 2				Luna 3	
		1	2	3	4	1	2
1.	Proiectare (coordonare cu Furnizorul)						
2.	Achiziție materiale / livrare						
3.	Organizare șantier						
4.	Lucrări electrice						
5.	Teste de funcționalitate						
6.	Măsurări de laborator						
7.	Elaborare set acte admitere în exploatare						
8.	Depunere set acte la ANRE						
9.	Depunere set acte la Furnizor						

Semnat: _____

Nume: Anatoli Moisov

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC "Poliserv-Grup" SRL