

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	<u>Строительные работы Санитарного Узла</u> <u>с выгребной ямой</u>	2023 год		
		Месяц		
		6	7	8
1.	Организационно-подготовительные работы			
2.	Строительные работы			
3.	Сдача объекта заказчику			

Подписано: **07.06.2023**
Фамилия: **Михайлов Н.**
Должность в рамках фирмы: **Директор**
Наименование фирмы: **«AVTOMIRAT» SRL**