

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 23 decembrie 2025

Obiectul: **Lucrari de reparatii a pardoselilor in sediul IMSP CS GOTEȘTI r.Cantemir** executate în baza **contractului nr. 07/25 din 19.11.2025.**

cu antreprenorul **SRL UDS-CONSTRUCT**, suma contractului **92 435,49 lei.**

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei: Carabețchii Mihail – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. Diacenco Feodosia – medic de familie
2. Unguru Domnica - contabil
3. Reuț Evghenia – asistentă medicală de familie superioară
4. Chirică Liubovi - asistentă medicală de familie
5. Mișota Gheorghe – diriginte de șantier
6. Sarî Roman – administrator UDS CONSTRUCT

2. Au mai participat la recepție: **Sarî Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT**

3. Constatările comisiei de recepție: Lucrările de reparație s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările: **Lucrari de reparatii a pardoselilor in sediul IMSP CS GOTEȘTI r.Cantemir**, conform contractului de antrepriză nr. 07/25 din 19.11.2025.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23.12.2025 la **IMSP CS GOTEȘTI** în 3 exemplare, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate din 23.12.2025, conținând 1 file, a fost încheiat în 3 exemplare, conform **Contractului de antrepriză nr. 07/25 din 19.11.2025, total suma de 92 435,49 lei.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Carabețchii Mihail – șef CS Gotești

Membrii comisiei:

1. Diacenco Feodosia – medic de familie
2. Unguru Domnica - contabil
3. Reuț Evghenia – asistentă medicală de familie superioară
4. Chirică Liubovi - asistentă medicală de familie
5. Mișota Gheorghe – diriginte de șantier
6. Sarî Roman – administrator UDS CONSTRUCT

L.Ș. șef CS Gotești

7. Lucrarea: **Reparatia sediului IMSP CS Gotești r. Cantemir**, conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 1 din decembrie 2025.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

23.12.2025

Administrator Sarî Roman



Semnătura

PRIMITĂ

INVESTITORUL:

23.12.2025


Șef IMSP CS Gotești Carabețchii Mihail



Semnătura



Lista documentelor care lipsesc din unitate:
” Lucrari de reparatii a pardoselilor in sediul IMSP CS GOTEȘTI r.Cantemir ”

Președintele comisiei: **Carabețchii Mihail** – șef CS Gotești




Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie
2. **Unguru Domnica** - contabil
3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară
4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie
5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier
6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT




Lista lucrărilor care nu au fost finalizare:
” Lucrari de reparatii a pardoselilor in sediul IMSP CS GOTESTI r.Cantemir”

Președintele comisiei: **Carabețchii Mihail** – șef CS Gotești




Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie




2. **Unguru Domnica** - contabil

3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară




4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie



5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier

6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT



Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiectare și deviz care nu au fost finalizate:
” **Lucrari de reparatii a pardoselilor in sediul IMSP CS GOTEȘTI r.Cantemir**”

Președintele comisiei: **Carabetchii Mihail** – șef CS Gotești



Membrii comisiei:

1. **Diacenco Feodosia** – medic de familie
2. **Unguru Domnica** - contabil
3. **Reuț Evghenia** – asistentă medicală de familie superioară
4. **Chirică Liubovi** - asistentă medicală de familie
5. **Mișota Gheorghe** – diriginte de șantier
6. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

