

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor de canalizare în satul Zaim, raionul Căușeni (ETAPA I)

Nr.	Denumire lucrarilor	Luna						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizare de santier							
2	Sistemul de canalizare (Faza 1)							
3	Stația de pompare a apelor uzate Spau-1. Lucrari de constructii. Platforma A1							
4	Stația de pompare a apelor uzate Spau-1. Utilaj. Platforma A1							
5	Stația de pompare a apelor uzate Spau-1. Lucrari tehnologice							
6	Platforma A. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-A)							
7	Platforma A. Generator electric 9kWt (marca AEE-A)							
8	Amenajarea teritoriului. Spau-1 Platforma A.							
9	Punerea in functiune, testarea si darea in exploatare							
10	Alte lucrari adiacente							

SRL „Izodromgaz” se angajează să indeplinească lucrări de construcție în cadrul proiectului

Construcția rețelelor de canalizare în satul Zaim, raionul Căușeni (ETAPA I),
conform necesităților Primăria Zaim , în 7 luni calendaristice

Nume: Miscu A.N

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”