

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a gardului la blocul B la IPLTPA „Mihail Berezovschi””

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2 luni (anul 2022)				
			10 zile	20 zile	10 zile	20 zile
	<i>Organizare de șantier</i>	2 zile				
1.	<i>Lucrari de demolare gard</i>		*****	*****		
2.	<i>Lucrari de betonare</i>			*****	*****	
3.	<i>Lucrari de montare</i>				*****	*****

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]