

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de amenajare si renovare a pavajului in IET nr.225

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		zile		
		0-15	15-30	30-45
1.	Organizare de șantier	-		
2.	Lucrari de demontare	--		
3.	Bordure	-----	-----	
4.	Pavaj		-----	-----
5.	Balast si gazon			-----
6.	Pereu	-----	-----	

Semnat: Semnatura electronica
Nume: SCOBIOALA Eugeniu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT