

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea blocului locativ al taberei de odihna pentru copii "Izvoras" din s. Zloti r-nul Cimisia (cu constructia anexei)

(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni				
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)	5 (30zile)
	Organizare de șantier					
1.	Lucrari de demolare	-----				
2.	Retele ingineresti	-----	-----	-----		-----
3.	Lucrari de constructie	-----	-----	-----	-----	

Perioada de executie va fi de 5 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 22.07.2019.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**