

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Executarea a lucrarilor de reparatii curente a acoperisului sediului DRSE Causeni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zi				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontări	2 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Tratament lemnărie, montare acoperiș	4 zile				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Reparații , vopsire, diverse	5 zile				

Semnat:

Nume: Nistor GHEORGHE

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „BALTMONT-CONSTRUCT” S.R.L.