

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fatadelor la grădinița de copii din s.Zîrnești,r-n Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18		
1.	Organizare de șantier Desfaceri de tencueli	±													
2.	Tencueli interioare si exterioare Termoizolarea exterioara a peretilor	±													
		±	±												
3.	Demontarea timplariei din lemn Instalare uși Montarea ferestrelor	±	±												
		±	±												
		±	±												
4	Finisări interioare si exterioare	±	±												

Nume: Niculița Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL