

**Grafic de executare a lucrărilor la obiectul
„Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Ciuciuleni, r-nul Hincești”**

Nr. d/o	Nr. devizul	Denumirea activităților	2023									
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	
		Primirea șantierului și a autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor; aprobarea echipamentelor pentru importul acestora; plasarea comenzilor către furnizori a echipamentelor aprobate.										
1	2-2-1	Retele exterioare de alimentare cu apă (Sectorul 2)										
2	2-3-1	Platforma A1										
3	2-4-1	Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii.										
4	2-4-2	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH (Pl. A-2)										
5	4-1-1	Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica KJ-0,4кВ										
6	4-2-1	Retele electrice ВЛ-0,4 кВ										
7	4-3-1	Alimentarea cu energiei electrice (Водонапорная башня)										
8	4-4-1	Iluminarea exterioare										
9	7-1-1	Amenajarea teritoriului (Platforma A)										
10		Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a s. Ciuciuleni r-nul										
11	2-4-1	Станция биологической очистки Q - 6,0м3/сут. (№6 по ГП)										
12	2-4-2	Q=6,0м3/сут N6 по ГП. Utilaj										
13	7-2-1	Gard, poarta, portita.Terenul "B"										

Semnat: _____

Nume: Moisei Mihail

Funcția: Director SRL „Naiman Com”

Denumirea S.R.L.,„Naiman Com”
întreprinderii