



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.18

Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P.Colegiul de Medicină Cahul

29 aprilie 2025

mun.Cahul

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741939834729 din data 14 martie 2025, între I.P.Colegiul de Medicină Cahul, cod fiscal 1008603002394, cu sediul în mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1, telf. 0299-34481, chcolmed@gmail.com, reprezentat prin Aliona Musteață, director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL SUD-TERRA, cu sediul în mun.Comrat, str.Fedico 22 ap.25, UTA Găgăuzia, reprezentat de către Administrator Protiuc Natalia în calitate de Antreprenor, pe de o parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc al I.P.Colegiul de Medicină Cahul* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este conform graficului de executare a lucrărilor (anexa 10 la Documentația standard), după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge
- d) asupra calității lucrărilor;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 343 429 lei 54 bani (trei milioane trei sute patruzeci și trei mii patru sute douăzeci și nouă lei) 54 bani**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de sub antreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție

- pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep de la **29 aprilie 2025** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **30 noiembrie 2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: RMoldova, MD-3801 str.Fedico22
ap.25 mun.Comrat,UTA Găgăuzia, R.Moldova
Telefon:069715606

Email: sud-terra@mail.ru

Cod fiscal:1014611001799

Banca: BC „Moldindconbank,,SA

IBAN: MD08ML000000002251950923

BENEFICIARUL

Adresa poștală:RM,MD-3900 Cahul
str.A.Mateevici 103/1

Telefon:029934481

Cod fiscal:1008603002394

Banca:MF-TR Cahul

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD 09TRPCCF518430B01454AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Specificația lucrări

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unit.de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	2	3	4	5	6
45200000-9	Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P.Colegiul de Medicină Cahul	buc	1	Conform caietului de sarcini pentru cererea ofertei de preț	3 343 429,54 lei

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR



FURNIZOR/PRESTATOR



Specificația de preț

Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unit. de măsură	Cantitatea	Preț unitar inclusiv TVA	Suma lei, MD inclusiv TVA	Termenii de executare
1	2	3	4	5	6	7
Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 a I.P.Colegiul de Medicină Cahul	45200000-9	1 Buc	Conform caietului de sarcini	3 343 429,54	3 343 429,54	Conform graficului de executare a lucrărilor 10.10.2025
TOTAL					3 343 429,54	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR



FURNIZOR/PRESTATOR



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.01 din 24 octombrie 2025

Privind lucrările : Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul

Executată la obiectul I.P. Colegiul de Medicina Cahul
in cadrul contractului nr. 18 din 29. 04. 2025 încheiat între I.P. Colegiul de Medicina Cahul și SRL „SUD-TERRA” pentru Lucrările de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. „Colegiul de Medicină Cahul” situate in adresa mun. Cahul, str. A. Mateevici 103/1.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 163969 din 10.01.2025 și Decizie privind înregistrarea persoanei juridice dosar nr.1014611001799 din 04.11.2014.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 octombrie 2025, fiind formată din:

Președinte:

Musteață Aliona – directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul,

Membri:

Tcaciuc Galina - contabilă principală, secretară
Moruz Tatiana - contabilă șefă, membru
Petreanu Tatiana - directoare adjunctă în probleme de gospodărie, membru
Sîrbu Adriana - jurisconsultă, membru
Bitirescu Vasile - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Proțiuc Natalia - Administrator “SUD-TERRA” SRL
Proțiuc Iaroslav - Responsabil tehnic “SUD-TERRA” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, antreprenorul a executat in totalitate cerințele devizelor prezentate.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor, de construcție conform documentației de execuție.


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în devizul locale form. nr. 7 ;
- b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.


7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului : Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul situate in adresa mun. Cahul, str. A. Mateevici 103/1.


8. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 24 octombrie 2025 în 3 exemplare.


Președinte:


Musteață Aliona –  directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul

Membri:

Tcaciuc Galina contabilă principală, secretară 

Moruz Tatiana contabilă șefă, membru 

Petreanu Tatiana dir. adjunctă în probleme de gospodărie, membru 

Sîrbu Adriana juriconsultă, membru 

Bitirescu Vasile responsabil tehnic 

Au mai participat la recepție:

Proțiuc Natalia administrator SUD-TERRA SRL

Proțiuc Iaroslav responsabil tehnic SUD-TERRA SRL

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:45:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Protiuc Iaroslav
Date: 2025.10.24 14:46:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul situate în adresa mun. Cahul, str. A. Mateevici 103/1.

10. Lucrările de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul situate în adresa mun. Cahul, str. A. Mateevici 103/1 este acceptată.

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

"24" octombrie 2025

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

"24" octombrie 2025

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:45:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Președinte:
Musteață Aliona –

Directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul



Musteață Aliona

Membrul comisiei

Proțiuc Natalia -

Administrator SUD - TERRA SRL

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:45:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA NR. 2
La Procesul – Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor.
Nr 01 din 24 octombrie 2025

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

Președinte:
Musteață Aliona –

Directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul



Aliona Musteață

Digitally signed by Proțuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:46:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrul comisiei

Proțuc Natalia -

Administrator SUD-TERRA SRL



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

Președinte:
Musteață Aliona –

Directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul



Musteață

Membrul comisiei

Proțiuc Natalia -

Administrator SUD-TERRA SRL

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:46:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitorul

I.P. Colegiul de Medicină Cahul

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 01

din „ 24 ” octombrie 2025

Obiectul: Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I. P. Colegiul de Medicină Cahul

este executat în cadrul contractului nr. 18 din 29 aprilie 2025 cu Antreprenorul: „SUD-TERRA” SRL.

Lucrările au fost executate în baza Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 163969 din 10.01.2025 și Decizie privind înregistrarea persoanei juridice dosar nr.1014611001799 din 04.11.2014.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 octombrie 2025 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Musteață Aliona, Directoare I.P. Colegiul de Medicină Cahul - președintele comisiei de recepție a lucrărilor

Membrii comisiei:

Tcaciuc Galina, contabilă principală I.P. Colegiul de Medicină Cahul- secretarul comisiei

Moruz Tatiana, contabilă șefă I.P. Colegiul de Medicină Cahul, membru

Petreanu Tatiana, direct.adjunctă în probleme de gospodărie I.P. Colegiul de Medicină Cahul, membru

Sîrbu Andriana, jurisconsultă I.P. Colegiul de Medicină Cahul, membru

Bitirescu Vasile, responsabil tehnic I.P. Colegiul de Medicină Cahul, membru

2. Au mai participat la recepție:

Vîrlan Iulia – intendentă în căminul nr.2 a I.P. Colegiul de Medicină Cahul

Proțiuc Natalia - administrator „ SUD-TERRA” SRL.

Proțiuc Iaroslav - responsabil tehnic „ SUD-TERRA” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările au fost executate.

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune:

De admite: Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul



5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice

6. Comisia de recepție recomandă următoarele de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 0 anexe numerotate -, cu un total 1 filă, a fost încheiat astăzi 24 octombrie 2025 la fața locului în 3 exemplare.

8. Concluzia comisiei:

Se admite recepția lucrărilor executate la obiectul: Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc a I.P. Colegiul de Medicină Cahul

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Musteață Aliona

Membrii comisiei:

Tcaciuc Galina

Moruz Tatiana

Petreanu Tatiana

Sîrbu Andriana

Proțiuc Iaroslav

Digitally signed by Proțiuc Iaroslav
Date: 2025.10.24 14:47:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMISĂ

EXECUTANTUL

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2025.10.24 14:42:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș. Protiuc Natalia



Protiuc Iaroslav

24 octombrie 2025



PRIMITĂ

INVESTITORULUI

L.Ș. Musteață Aliona

Bitirescu Vasile

24 octombrie 2025





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
AL REPUBLICII MOLDOVA
I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL**

MD 3901, mun. Cahul, str.Alexei Mateevici 103/1,
Tel. / Fax: (+373) 299 31066
Tel.: (+373) 299 31068; (+373) 299 34481
E-mail: chcolmed@gmail.com

„27” octombrie 2025

nr. 218

Scrisoare de recomandare

Administrația I. P. Colegiul de Medicină Cahul, reprezentată prin director – Aliona Musteață, își exprimă recunoștința față de compania SRL «Sud-Terra» pentru strânsa cooperare. Compania SRL «Sud-Terra» a executat «Lucrările de reparație capitală în căminul nr. 2 studentesc al I. P. Colegiul de Medicină Cahul» conform contractului №18 din 29.04.2025 în valoare de 3 343 429,54 lei MD.

Dorim să menționăm că lucrările efectuate au fost livrate la timp, într-un mod calitativ și organizat.

Obligațiile companiei au fost îndeplinite integral, în termenele stabilite, la un nivel tehnic bun și ținând cont de concentrarea pe cerințele noastre. De asemenea, dorim să remarcăm în mod special nivelul profesional și competența personalului SRL «Sud-Terra».

Pe întreaga perioadă de cooperare, compania SRL «Sud-Terra» a demonstrat capacitatea de a aborda sarcina în mod responsabil, de a rezolva problemele apărute în timp util și eficient.

Administrația I. P. Colegiul de Medicină Cahul recomandă cu încredere SRL «Sud-Terra» ca o companie care poate executa lucrări de construcții și reparații eficient și la timp.

Digitally signed by Musteață Aliona
Date: 2025.10.27 09:50:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Director I. P. Colegiul de Medicină Cahul

____// Musteață Aliona