

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construirea unei unitati de catering in Liceul Teoretic al or.Tvardita (Cantina cu bloc alimentar pentru 480 de elevi)”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 -2023 (11 luni)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Pregătirea șantierului	***											
2.	Soluții arhitecturale				*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
3.	Lucrări de construcție din beton armat	*****	*****										
4.	Construcții metalice			*****									
5.	Echipament electric							*****	*****			***	*****
6.	Sistema de încălzire					*****	*****					*****	
7.	Sistema de ventilare							*****			*****	***	
8.	Automatizarea sistemelor IVC											****	
9.	Rețele interioare apă și canalizare				*****						***	***	
10.	Soluții termomecanice									*****		*****	
11.	Semnalizare de incendiu								****	*****		***	
12.	Utilaj tehnologic bucătărie												*****
13.	Amenajarea teritoriului										*****	*****	

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]