

**Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare
la obiectul: “Lucrări de gazificare a s. Sagaidac, r-ul Cimișlia PRG nr.10”**

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 01.06-03.07.2026													
		22	23	24	25	26									
		01.06-07.06.2026	08.06-14.06.2026	15.06-21.06.2026	22.06-28.06.2026	29.06-03.07.2026									
01	“Lucrări de gazificare a s. Sagaidac, r-ul Cimișlia PRG nr.10”	√	√	√	√										
02	Receptia finală					√									

Data completării: 12.05.2026

Semnat: _____

Nume: Onici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL “CASA ONICI”