

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gardul de imprejmuire la Gradinita de copii Scufita Rosie din s.Speia,rnul Anenii Noi

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020					
		Luna 1					
		Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15	Ziua 16-20	Ziua 21-25	Ziua 26-30
1	Lucrari de demolare si pregatirea suprafetelor pentru executarea lucrarilor						
2	Lucrari de terasament						
3	Executarea stratului de fundatie din pietris						
4	Lucrari de armare si betonare						
5	Montarea panourilor de gard						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor