

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparație și renovare a școlii de arte Alexei Stircea, str. Matei Milo 9/2**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Septembrie 2023																				
		Ziua																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Organizare de șantier																					
2.	Lucrari la tavan																					
3.	Lucrari la pereti																					
4.	Lucrari la pardosea																					
5.	Electricitatea																					
6.	Evacuare gunoi																					

Semnat:

\_\_\_\_\_  
Bota ALEXANDR  
Director  
"MASBALT" SRL