

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a încăperilor din str. Romană, nr. 9/2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Iunie	Iunie	Iunie	Iunie	Iunie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Lucrari de demontare		5-8zile			
3.	Executarea: • Pereti • Pardoseli • Tavane • Finisarea incaperilor aferente			12-15 zile		
4.	Lucrari de montare				4-5 zile	
5.	Lucrari diverse					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: