

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport din or Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale 12 (Anexa nouă la s:

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna				III luna				IV luna			
1	2-1-1 Rezistența	■	■	■													
2	2-1-2 Arhitectura				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	2-1-3 Instalații interioare încălzire și ventilare								■	■	■	■	■	■	■		
4	2-1-4 Lucrări electrotehnice								■	■	■	■	■	■	■		
5	2-1-5 Instalarea utilajului											■	■	■	■		
6	Diferite lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

SC "Nisprofcon SRL"
Director: Gutanu Pavel

ala de sport de haltere)"