

INVESTITOR: **Institutia publica Primaria Abaclia**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 28 iunie 2019

privind lucrarea "**Construcția gardului**" executată în cadrul contractului nr. MD-2019-06-05-000061-1-11/35 din **05 iunie 2019** încheiat între Institutia Publica Primaria Abaclia și Euro Light S.R.L. pentru lucrările de " Construcția gardului "

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 iunie 2019, fiind formată din:

Cazacu Serghei
Stratu Gheorghe
Căzacu Irina
Lupașcu Sergiu
Scobioală Eugeniu

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate la timp

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De aprimi obiectul în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 28 iunie 2019 la Primăria Abaclia în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Cazacu Serghei Viceprimar

Membri: Stratu Gheorghe Specialist pentru reglarea regimului funciar

Cazacu Irina Director interimar gr. Mărțișor nr.2

Lupașcu Sergiu Consilier

Scobioală Eugeniu Administrator SRL Euro Lght

10. Lucrarea Construcția gardului este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

"28" iunie 2019

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Institutia publica Primaria Abaclia

"28" iunie 2019

L.Ș.

