

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a secției de Reanimare și Terapie intensivă din incinta IMSP SR Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Reparația capitală a secției de Reanimare și Terapie intensivă din incinta IMSP SR Cimișlia										

Nota Perioada de executare a lucrarilor este de 120 zile
calendaristice , dar nu mai tarziu de 15 octombrie 2024.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL