

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie curenta a scarilor de la intrarea centrala a Laboratorului Vamal.”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrarilor 30 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Zile	Zile	Zile	Zile	
		0	Termenul de efectuare	6	10	
1	Lucrari de demolare	==				
2	Lucrari de finisare a pardoselelor	==	=====	=====	==	
3	Lucrari de placare a peretilor		==			

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____