

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău (str-le: Florilor, Ș. Neaga, V. Alecsandri, Viilor, I. Creangă, S. Lazo, M. Eminescu, I. Gagarin, Tineretului, Dacia, str. E. Iachir între str-le I. Creangă și M. Eminescu)(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020		2021	
1.	Organizare de șantier	05.06.2020	15.06.2020		
2.	Obiect Florilor, Ș. Neaga, V. Alecsandri, Viilor, I. Creangă, S. Lazo, M. Eminescu, I	15.06.2020	10.10.2020		
3.	Gagarin, Tineretului, Dacia, str. E. Iachir între str-le I. Creangă și str. M. Eminescu				04.04.2021-01.09.2021

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**