

Graficul Calendaristic de execuție

„Achiziționarea lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în sectorul 1 de apeduct din localitate”

Termen: 6 luni

Activități	LUNA					
	I	II	III	IV	V	VI
Trasarea si pichetarea in teren						
2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa (Sectorul 1)						
2-2-1 Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma A1)						
2-2-2 Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari tehnologice. Platforma A						
4-1-1 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB						
4-2-1 Rețele electrice BJI-0,4 kB						
4-3-1 Iluminarea exterioare						
7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A						

Data completării 03.02.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)