

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Termoizolarea fațadelor grădiniței de copii din s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023-2024
		4 Luni
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	Lucrari de constructie	4 luni

Data completării: 10.11.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.