

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 - 2023			
		Luna/zile			
		1 luna		2 luna(15 zile)	
1.	Constructia foisoarelor				
2.	Amenajarea teritoriului				
3.	Transportarea foisoarelor				
4.	Montarea foisoarelor				

Data completării 15.05.2023  
Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL Sergorp Prim  
Administrator Nicolai Ermurache  
(semnătura autorizată)