

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de pregătire a terenului și semănare a gazonului pe
spațiul din str. Mihail Sadoveanu
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	25 zile	
		5 zile	2-3 saptamini
1.	Organizare de șantier	x	
2.	Lucrari de sapare transportare, compactare, pregatire a terenului	x	x
3.	Insamintarea gazonului		x

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL