

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la Reconstrucția terenului sportiv din or. Vadul lui Vodă (teren nr. cad. 3158204.059)
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de demontare												
3	Sistematizarea pe verticala												
4	Lucrari de betonare												
5.	Strat de fundatie a tenului sportiv												
6.	Ingradirea terenurilor sportive												
7	Montarea covorului din gazon artificial												
7.	Montarea utilajului sportiv												
8	Amenajarea teritoriului												
9	Transmiterea spre exploatare												

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL