

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 01 din 15 martie 2024**

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul **„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”** în cadrul Contractului de antrepriză **nr. 05/L/22 din 15 august 2022** cu acordul adițional **nr. 1 din 27.09.2023**; încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, IDNO 1009601000290, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV**, Director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Zona Economică Liberă „Bălți”, cu sediul în mun. Bălți, str. Dovator, 86, IDNO 1021601000045 reprezentată prin **Marin CIOBANU**, Administrator principal, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și **Asocierea EMCOM E&E SRL – SC VISCOMTEH SRL – LUXGAZ SRL, lider asociere - EMCOM E&E SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1, of. 101, IDNO 1011600027451, reprezentată prin **Emil OPREA**, Director, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de **„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul ZEL „Bălți”**.

1. Lucrările au fost executate în baza: Autorizației nr. **2 și 3**, eliberată de **Consiliul raional Cahul** la data de **19.08.2022**, cu valabilitate până la **36 luni** și Autorizației nr. **7**, eliberată de **Primăria satului Crihana Veche** la data de **22.08.2022**, cu valabilitate până la **36 luni**;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **12.12.2023 – 15.03.2024**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Marin CIOBANU**, Administrator principal ZEL „Bălți”

Membrii comisiei: **Dumitru CREȚU**, Șef interimar al Direcției construcții și drumuri, reprezentant al Consiliului raional Cahul,
Claudia BOGHEAN, specialist în cadrul primăriei Crihana Veche,
Laurian ROȘCA, specialist atestat lucrări apă și canalizare
Mihai DONCILĂ, specialist atestat lucrări gazificare
Igor NEAGA, specialist atestat lucrări rețele electrice
Vladimir BLIȘCIAC, reprezentantul Co-investitorului

3. Au mai participat la recepție: _____

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările de construcție contractate sunt finalizate**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De înlăturat obiectiile din anexele prezentul Proces verbal de recepție**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de gazificare de presiune medi, suprafața la sol ____, suprafața totală 866 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de apeduct PE 100 SDR21 PN 8 bar Ø 160, suprafața la sol ____, suprafața totală 1123,98 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de apeduct PE 100 SDR21 PN 8 bar Ø 63, suprafața la sol ____, suprafața totală 10 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de apeduct Otel Ø 159, suprafața la sol ____, suprafața totală 44 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de canalizare PVC SN 4 SDR41 Ø 200, suprafața la sol ____, suprafața totală 580,71 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea de canalizare PVC SN 4 SDR41 Ø 160, suprafața la sol ____, suprafața totală 436,5 m.l., numărul de nivele __,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală raionul. Cahul, extravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcție rețea electrică de 10 kv, suprafața la sol ____, suprafața totală 2100,00 m.l., numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **15 martie 2024** în **5 (cinci)** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Președinte:

Marin CIOBANU

(semnătura)

Membri:

Dumitru CREȚU

(nume, prenume)

(semnătura)

Claudia BOGHEAN

(nume, prenume)

(semnătura)

Laurian ROȘCA

(nume, prenume)

(semnătura, L.Ș.)

Mihai DONCILĂ

(nume, prenume)

(semnătura, L.Ș.)

Igor NEAGA

(nume, prenume)

(semnătura, L.Ș.)

Vladimir BLIȘCIAC

(nume, prenume)

(semnătura)

Lucrarea _____

" ____ " _____ 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „**Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”**” este.

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

PRIMITĂ INVESTITORUL/BENEFICIAR:

" ____ " _____ 2024

" ____ " _____ 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Președintele comisiei _____

Responsabil tehnic _____

Reprezentantul antreprenorului, _____