

Graficul

de executare a lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 129
R29 – Ferapontievca – Chiriet Lunga, km 0-5.2

n/n	Denumirea lucrarilor	Suma, lei	Perioada executarii
1	Curatirea mecanica a partii carosabile	2843,5	11.05. – 20.11.2020
2	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera	96847,6	11.05. - 25.08.2020
3	Frezarea si plombarea gropilor	38347,2	28.04. – 07.05.2020
4	Amorsarea suprafetelor cu bitum	79961,9	12.05. – 30.11.2020
5	Imbracaminte de beton asfaltic	7379154,6	12.05 – 30.11.2020
	Total	7597154,80	

Directorul SA Drumuri Cahul

N.Bocicovar