

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		1 luna		
1.	Organizare de șantier			
2.	Демонтажные работы			
3	Фундамент под стену между учительской и кабинетом директора.			
4	Кладка стен и проемов. перегородки из гипсокартона			
5	Окна. Двери			
6	Стены. Отделочные работы			
7	Потолки			
8	Полы			
9	Электрика			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy