

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate până la 30.04.2025
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			2025	Anul (n)
		Luna aprilie 2025 <i><u>Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate până la 30.04.2025</u></i>				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Pregatirea suprafetelor Montare plase sudate Pavare Demontari _____		5 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Tencuieli si alte lucrari diverse _____			5 zile		
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Finisarea lucrarilor si transportare _____				3 zile	

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

