

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și replanificare a blocurilor sanitare din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1														
		Săptămâni														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bloc sanitar 1,2,3,4,5,6																
<b>1. Lucrari de constructie</b>																
	Demolari															
	Pardoseli															
	Pereti															
	Tavane															
	Timplarie															
	Apeduct si canalizare															
	Obiecte sanitare															
	Incalzire															
	Rețele electrice interne															
<b>2. Montare utilaj</b>																
	Rețele electrice interne															
<b>3. Utilaj</b>																
	Rețele electrice interne															

Termen de executare până la 10 decembrie 2024 din momentul primirii dispoziției de inițiere a lucrărilor

Semnat:

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**