

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului 1. **“Teren universal de sport din regiunea blocului locative din str.Victoriei 68 din mun.Bălți”**

2. Numărul și data contractului **Nr:174 din 26/08/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) **Primăria mun. Bălți**

4. Adresa beneficiarului **mun.Bălți Independenței 1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractor – **(antreprenor)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1) **739 360.56 lei (inc. TVA)** _____ - _____

b) finală
(la data finalizării contractului)

1) **739 360.56 lei (inc. TVA)** _____ - _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1.) 3,0 luni**

b) efectiv realizată **1.) 3,0 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17 din 25.07.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **21.03.2024**

Semnat: _____

Nume: **Guțu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Danlevita”**

PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT

приема окончанных работ

Nr. 17 din 25.07. 2023
№ от

Privind lucrarea construcția
Работы

Executată la obiectul „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți.”
выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 174 din 26.08. 2022 și nr. 113 din 23.05.2023
согласно договора № от

Încheiat între Primăria mun. Bălți și SRL „Danlevita”; pentru lucrările de
заключенного между на работы

„Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți.”

1 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 162 eliberată 29.09.2022
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного в
cu valabilitate pînă la 29.03.2023
сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
Приемочная комиссия проводила работу в сроки

fiind formată din:
в составе:

Președintele comisiei	dl N.N. Grigorișin – primar al mun.Bălți
Membrii comisiei	dl V.I. Zincovschii - șeful DGC al Primăriei
	dl I. Macovschi - șef interimar DGAU RF
	dna L.Bragari – administrator ÎM DCC CU
	dl V. Bejenari – specialist principal DGAU RF
	dna N. Rusnac - responsabil tehnic atestat
	dna M. Barîspoli – responsabil tehnic atestat
	dl I. Loris - responsabil tehnic atestat

3. Au mai participat la recepție: Directorul SRL „Danlevita” dl Iu. Guțu.
Adminisrator BA și S dna N. Companiet.

4. Constatările comisiei de recepție:
Приемочная комиссия установила:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,
cuprinse în lista-anexă nr.1;
указанные в приложении №1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.
5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat obiectul „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți.”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

Obiectul teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți.” pentru exploatare.

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală str. Victoriei, 68 mun. Bălți.

1.Teren din beton armat – 297,0m.p. 2.Gard metalic din plasa rabiț – 148,0 m.l. 3.Plăci de trotuare din beton – 174,0 m.p. 4.Stâlpi metalice de baschet - 2 buc. 5.Banci pe 2 picioare – 4,0 buc. 6.Urne – 2,0 buc. 7. Plasa pentru volei – 1 buc. 8.Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc. 9. Set pentru joc de baschet – 2 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

a fost încheiat astăzi 25.07 a 2023 la ora _____ în 6 exemplare
был составлен сегодня в в экземпляров

Comisia de recepție la terminarea lucr[rilor]:

Приемочная комиссия по окончанным работам:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Комиссия окончательной приемки:

Președinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:

Специалисты:

Specialiști:

Специалисты:

dl N. Grigorișin

dl V.Zincovschii

dl I. Macovschi

dna L.Bragari

dl V.Bejenari

dna N. Rusnac

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnica:

10.Au mai participat în recepție:

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Danlevita”

INVESTITORUL: Primăria m. Bălți

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИНВЕТОР:

«25» 07 a. 2023

« » a.

L.S.
M.P.

L.S.
M.P.

(semnatura) / (подпись)

(semnatura) / (подпись)

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Empty lined area for listing missing or incomplete parts of the documentation.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Резиновое покрытие (ЕРДМ) бетонной спортивной площадки из-за отсутствия этих объемов в техническом задании.
2. Выполнить окраску металлических ворот в белый цвет эмалью ПФ-133.

Larisa Bragaru

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

Empty lined area for listing items, crossed out with a large handwritten 'Z'.

Larisa Bragan

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

1. Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
	LCM, incluziv:	721717,23 lei
1	Teren din beton armat – 297,0 m.p.	269526,49 lei
2	Gard metalic din plasa rabiț – 148 m.p.	223089,05 lei
3	Plăci de trotuare din beton – 174,0 m.p.	95814,84 lei
4	Stâlpi metalice de baschet – 2 buc.	56617,65 lei
5	Banci pe 2 picioare – 4 buc.	19210,35 lei
6	Urne – 2 buc.	4309,24 lei
7	Plasa pentru volei – 1 buc.	1749,60 lei
8	Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc.	2400,00 lei
9	Set pentru joc de baschet – 2 buc.	49000,01 lei
10	Serviciile ÎM DCC CU la etapa realizarea	16500,59 lei
	TOTAL	738217,82 lei (cu TVA)

Larisa Braganț

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU