

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a coridorului et III Consiliul raional Florești

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																													
	anul 2022																													
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrari pregătitoare	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Lucrări de reparatie								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dare in exploatare																														■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 30 zile

Directorul companiei „Meridian Construct SRL _____ Ciobanu Dinu