

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea sălii de sport din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din s. Sănătăuca,
raionul Florești.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		08-31 iulie	1-31 august	1-8 septembrie
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	V
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru			V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit