

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia birourilor Sectiei Consultativa et.II si III IMSP SR Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Organizare de șantier	V					
2.	Lucrari de constructie	V	V	V	V	V	V
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru						V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit