

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 "Spicușor"

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                            | Luna |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
|            |                                                                        | 1    |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |  |  |  | 4 |   |   |   |
|            |                                                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1          | Organizare de șantier                                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
| 2          | Lucrări de termoizolare a<br>fațadei la grădinița nr. 14<br>"Spicușor" |      |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ghinda Alexei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC „Bau House & Co” SRL**