

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova. Alimentarea
cu energie electrică.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Zile				
		1-5	5-30	30-70	70-120	120-180
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de constructie:</u> <u>Sapatura.</u> <u>Lucrari de trasare a cablurilor.</u>					
3.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de montare a utilajului.</u>					
4.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de masurari, incercari si verificari.</u> <u>Pregatirea documentatiei tehnice.</u> <u>Punerea in functiune .</u>					

Nume: Bîrnaz Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "NEOENERG-CONSTRUCT"S.R.L.