

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de betonare a trei portiuni de drum in s.Gradiste r-I Cimislia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		30 de zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de terasament			
3	Strat de fundatie			
4	Montarea plaselor sudate			
5	Imbracaminte din beton			
6	Taierea cu masina			

Semnat: semnatura electronica
Nume: Pîrău Marianna
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy