

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 „Lucrări de reparație a clădirii auxiliare.”  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lucrări de reparație a clădirii auxiliare.- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.</b>	<b>1. Lucrari de constructie</b> 1.1. Lucrari de reparatie acoperis 1.2. Demolari 1.3. Pereti 1.4. Pardosea 1.5. Tavan 1.6. Timplarii 1.7. Apeduct 1.8. Canalizare				<b>1.9. Obiecte sanitare</b> 1.10. Restabilirea rețelilor de incalzire 1.11. Fatada 1.12. Lucrari electrice 1.13. Pereu			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

