

## Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie pentru adaptarea incaperilor din incinta IP LT "A.Puskin"  
pentru Centrul de zi pentru copii "Speranta"*

**SRL "Polimer"**

**Anexa nr.10**

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<b>Anul 2022</b>											
		<i>octombrie</i>				<i>noiembrie</i>							
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Incaperea nr 6</i>												
<i>2</i>	<i>Incaperea nr 1 (Hol)</i>												
<i>3</i>	<i>Incaperea nr 7</i>												
<i>4</i>	<i>Incalzirea</i>												

*Director SRL "Polimer"*

*V.Svetenco*