

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie a salii de sedinte IMSP Spitalul Raional Soroca
“A.Prisacari” .

SRL “Polimer”

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2025											
		<i>august</i>				<i>septembrie</i>				<i>octombrie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Sala de sedinte</i>												
<i>2</i>	<i>Coridor</i>												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco