

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente ale acceselor în curțile blocurilor de locuit și drumuri din sectorul Rîșcani.

Anexa nr.10 la
Documentația standard
nr. _____ din
" " _____ 20

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 10 săptămâni				
		2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni
1	I. Lucrari de demolare	_____	_____			
2	1.1. Amenajarea partii carosabile				_____	_____
3	1.2. Amenajarea gurilor la fântini			_____	_____	
4	1.3. Amenajarea bordurelor		_____	_____	_____	

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,

Nume: Smetanca Radu

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SC „CAPMANLUX”
SRL L.S.