

INVESTITOR: CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 26 septembrie 2019

privind lucrarea Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni executată la obiectul Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni în cadrul contractului nr. 96 din 02.11.2018 încheiat între Consiliul raional Nisporeni și “NISPROFCON” S.R.L. pentru lucrările de Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 20, eliberată de 21 decembrie 2016 la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 septembrie 2019, fiind formată din:

Președintele comisiei: Sergiu SOCOCOL – Vicepreședintele raionului

Membrii comisiei: Savelie TIPA – Șef secția construcții și dezvoltarea teritoriului

Vasile LUȚA – Consilier raional

Vitalie SPATAR – Arhitect – șef al raionului Nisporeni

Constantin UNGUREANU – Primarul com. Vărzărești

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Feodor ZAGAICIUC

Sergiu MARIAN

Sergiu ROBU

Andrei CÎRLIG

Ion CIUBOTARU

(numele, prenumele)

Responsabil tehnic

Ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

Șef Secția Situații excepționale

Șef Direcție Inspecția pentru Protecția Mediului

ANSP Direcția CSP Ungheni

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului “Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate integral și de calitate satisfăcătoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului "Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni"

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 26.09.2019 la 10⁰⁰ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: S. SOCOLO

Membri: S. TIPA

V. LUTA

V. SPATAR

C. UNGUREANU

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști invitați:

Feodor ZAGAICIUC

Sergiu MARIAN

Sergiu ROBU

Andrei CÎRLIG

Ion CIUBOTARU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

se recomandă admiterea recepției la
lucrările cu condiția remedierii obiectivelor din anexa nr. 3
în termenii stabiliți

"02" "10" 20 19

L.Ș.

(semnătura)

șef adjunct DSI "Centru" C. Mitrea
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția trotuarului pe marginea drumului L- 429 cu lungimea de 1,5 km (porțiunea bar Chira – benzinăria Petrom) și amenajarea terenului adiacent din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni". este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"26" "09" 20 19

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"26" "09" 20 19

L.Ș.

(semnătura)