

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.08.2022 / 30.08.2022		8. Foia de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753				
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gaz SRL, or. Cahul, str. M. Viteazu 49, IBAN MD46VI02251090000007MDL				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753				
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы				Proces-verbal luna august 2022				
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cahul, str. M. Viteazu 49		Redirjari: Переадресовки						
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.60 s. Cociulia r. Cantemir		<>	1	27538.81	27538.81	20%	5507.76	33046.57	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.44 s. Cociulia r. Cantemir		<>	1	33934.37	33934.37	20%	6786.88	40721.25	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.17 s. Cania r. Cantemir		<>	1	216494.50	216494.50	20%	43298.90	259793.40	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.14 s. Cania r. Cantemir		<>	1	39343.79	39343.79	20%	7868.76	47212.55	-	n/a	-	-
11. TOTAL ( pe pagina)												
12. TOTAL ( pe factura-fiscala)												
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu										
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сданы товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
Director comercial Ciorba Radu												
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul) Принят товар/актив посредником (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul) Сданы товары/активы посреднику (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товар/актив (услуги) покупатель/ получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
		M. P.										



Director comercial / Ciorba Radu  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись  
Director comercial Ciorba Radu  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись  
M. P.



Contabilitate

Pentru plata

FACTURA FISCALA AAP 2002937

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		15.10.2022 / 15.10.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688						c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
2. Comparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gaz SRL, or.Cahul, str.M.Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL						c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1003603150315 / 3400363		
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы								
5. Punct incarcare: Пункт погрузки				6. Punct descarcare: Пункт разгрузки				Rediriari: Переадресовки				
or. Cricova, str.Doina 2				or.Cahul, str.M.Viteazu 49								
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.17 s.Cania r.Cantemir		<>	1	191737.99	191737.99	20%	38347.60	230085.59	-	n/a	-	-
PRG nr.17 s.Cania, r.Cantemir		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.14 s.Cania r.Cantemir		<>	1	270491.24	270491.24	20%	54098.25	324589.49	-	n/a	-	-
PRG nr.14 s.Cania, r.Cantemir		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.44 s.Cociulia r.Cantemir		<>	1	83982.28	83982.28	20%	16796.46	100778.74	-	n/a	-	-
PRG nr.44 s.Cociulia, r.Cantemir		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.60 s.Cociulia r. Cantemir		<>	1	74319.41	74319.41	20%	14863.88	89183.29	-	n/a	-	-
PRG nr.60 s.Cociulia, r.Cantemir		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
11. TOTAL ( pe pagina)					711610.92	X	142322.19	853933.11	X	X	X	-
12. TOTAL ( pe factura fiscala)					711610.92	X	142322.19	853933.11	X	X	X	-

13. Permis eliberare  
Отпуск в свободную продажу

14. Preda marfurile/ activele (serviciile):  
Сдал товары/ активы (услуги)

15. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul):  
Принял товары/ активы посредника (перевозчик)

16. Preda marfurile/ activele intermediarului (transportatorul):  
Сдал товары/ активы посредника (перевозчик)

17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:  
Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель

Director comercial / Ciorba Radu  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Director comercial Ciorba Radu  
Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



Договор на строительство

№ 112-1

г. Кахул

«14» 02 2022 г.

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL "Polilog", именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чиорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с Готешть Кантемирского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 963098,73 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 192619,75 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"

г. Кахул, ул. М. Витазу, №49

В.С. "VICTORIABANK" S.A.

IBAN: MD46V102251090000007MDL

Ф/к 1003603150315

НДС 3400363

«ПОДРЯДЧИК»

SRL "Polilog"

г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2

IBAN: MD19ML00000022510301688

BIC: MOLDM2X330

В.С. "Moldindconbank" SA sucursala "Zorile"

(mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8)

Ф/к 1004600043156

НДС 0605753

Директор SRL "Cahul gaz"



Валерий Валаки

Директор SRL "Polilog"



Чиорба Елена

NCM G.05.01-2014

Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Alimentarea cu gaze naturale a s. Gotesti, r. Cantemir (PRG 182)

s. Gotesti, r. Cantemir

«16» 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Chiorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Politen-Gaz"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Alimentarea cu gaze naturale a s. Gotesti, r. Cantemir (PRG 182)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=1,6m /L=1,6m

Subteran - PE D90 L=500m; D 32 L=10m/L=510m

...tilaj - FRG/2MB 100 mh/oră DN 25 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 76 L=1,6m; D 25 L=30m; D20 L=128m/L=159,6m

Subteran - PE D75 L=200m; D63 L=240m; D50 L=330m; D 40 L=540m; D 32 L=761m/ L=2071m

TOTAL L=2742,2m (64 consumatori - 60 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 01001/9-RGE elaborat de SRL "Politen-Gaz"

3. Lucrările de construcție - montare au fost efectuate în perioada:

Inceputul lucrărilor 10 03 2022

Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu

Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Politen-Gaz"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Chiorba Radu

Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie

Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**Alimentarea cu gaze naturale a s. Gotești, r. Cantemir (PRG 135)**

s. Gotești, r. Cantemir 16 / 04 / 2022

**Comisia de recepție în componența:**

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Politen-Gaz"
Reprezentantul AST		Inspector principal

**A stabilit:**

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

**Alimentarea cu gaze naturale a s. Gotești, r. Cantemir (PRG 135)**

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

**Gazoduct de pr. medie:**

Suprateran - DN 32 L=0,6m; DN 25 L=1m /L=1,6m

Subteran - PE D 32 L= 10m

...tilaj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.

**Gazoduct de pr. joasă:**

Suprateran - D 40 L=1m; D 25 L=4m; D20 L=18m/ L=23m

Subteran- PE D 40 L=140m; D 32 L=160m/ L=300m

TOTAL L=334,6m (9 consumatori - 8 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 01001/9-RGE elaborat de SRL "Politen-Gaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 10 03 2022

Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

**Decizia comisiei de recepție :**

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

**Obiectul a fost recepționat de:**

Președintele comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu

Director SRL "Cahul-Gaz"

**Membrii comisiei - reprezentanți:**

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Politen-Gaz"

Reprezentantul AST

Inspector principal

**Obiectul este predat de:**

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

**Obiectul este primit de:**

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie

Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.03.2022 / 25.03.2022		8. Foaie de parcurs Путевой лист																			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС																	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Cahul Gaz SRL, or.Cahul, str.M.Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1003603150315 / 3400363											
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna martie 2022																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Cahul, str.M.Viteazu 49		Redirijari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.182 a s.Gotesti		<>		1		458591.76		458591.76		20%		91718.35		550310.11		-		n/a		-		-	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.135 a s.Gotesti		<>		1		38399.52		38399.52		20%		7679.90		46079.42		-		n/a		-		-	
11. TOTAL ( pe pagina)						496991.28		X		99398.25		596389.53		X		X		X		-			
12. TOTAL ( pe factura fiscala)						496991.28		X		99398.25		596389.53		X		X		X		-			
13. Permis eliberarea: Отпуск товара				Director comercial / Ciorba Radu																			
14. Predat marfurile/activule (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu																			
15. Primit marfurile/activule intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																							
16. Primit marfurile/activule intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																							
17. Primit marfurile/activule (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель																							





Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.05.2022 / 30.05.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, str. Căminilor nr. 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик								
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Căminii nr. 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna mai 2022								
5. Punct încarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		Redirijari: Переадресовки								
Denumirea marfurilor/activelor Наименование товаров/услуг		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/ак- тивов, объем услуг	10.4 Pretii unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информаци- я	10.10 Tip ambal- aj упако- вки	10.11 Numar r locuri количес- тво мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea punctului de reglare masurare nr. 182 s. Gotesti r-I Cantemir PRG		<>	1	313354.65	313354.65	20%	62670.93	376025.58	-	n/a	-	-
Punctul de reglare masurare nr. 182 s. Gotesti r-I Cantemir PRG		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
Gazificarea punctului de reglare masurare nr. 135 s. Gotesti r-I Cantemir		<>	1	69336.53	69336.53	20%	13867.31	83203.84	-	n/a	-	-
Punctul de reglare masurare nr. 135 s. Gotesti r-I Cantemir PRG		<>	1	22770.00	22770.00	20%	4554.00	27324.00	-	n/a	-	-
11. TOTAL ( pe pagina)							428231.18	85646.24	X	X	X	X
12. TOTAL ( pe factura fiscala)							428231.18	85646.24	X	X	X	X

13. Pemas eliberarea:  
Отпуск разрешен

Director comercial / Ciorba Radu  
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Pemas marfurilor/activelor (serviciile):  
Сдача товаров/услуг (услуги)

Director comercial Ciorba Radu  
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Pemas marfurilor/activelor intermediarului (transportatorul):  
Сдача товаров/услуг посреднику (перевозчик)

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



16. Pemas marfurilor/activelor intermediarului (transportatorul):  
Сдача товаров/услуг посреднику (перевозчик)

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Prima primire/acceptare (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:  
Принят товар/услуги (услуги) покупателем / получателем

*Внимание! Иметь при себе копию сертификата № 1003603150315  
согласно постановлению № 06.01.18*

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





Договор на строительство

№ 20

18.03.2022

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора Ненейвода И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Polilog» SRL, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1197-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Реконструкция ГРП в г.Единца ул.Флорар 107 замена основного оборудования» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 814 592,93 лей (восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто два лей 93 баня), включая НДС 135765,49 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%. Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **60 рабочих дней**, начиная с 01.05.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

NCM G.05/01-2014

Act de recepție  
la obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**"Reconstrucția stației de reglare gaze principală (SRGP) or. Единец"**  
**or. Единец, str. Florar, 107/1**

or. Единец 18.03.2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Matveiciuc S.	Inginer Șef SRL "Eдинец-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Voledis Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Botnari An.	Inginer-șef fil. "Eдинец-Gaz"
Reprezentant AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:  
**"Reconstrucția stației de reglare gaze principală (SRGP) or. Единец"**  
**or. Единец, str. Florar, 107/1**

La obiectul finisat de construcție:

**"Reconstrucția stației de reglare gaze principală (SRGP) or. Единец"**  
**or. Единец, str. Florar, 107/1**

au fost efectuate următoarele lucrări:

**Construcția rețelelor de gaze de presiune înaltă (cat. I):**

Prima linie de reglare a presiunii (1,0/0,3 Mpa) - regulator de tip RDG-150V

A doua linie de reglare a presiunii (1,0/0,3 Mpa) - regulator de tip RDG-50V

**Nod de evidență a consumului de gaze:**

Contor G-100T(1:100) tip RVG RABO cu corector MidiELCOR - linia de iarnă

Contor G-16T(1:50) tip RVG RABO cu corector MidiELCOR - linia de vară

**Construcția rețelelor de gaze de presiune medie:**

Prima linie de reglare a presiunii (0,3/0,003 Mpa) - regulator de tip RDG-50N

A doua linie de reglare a presiunii (0,3/0,003 Mpa) - regulator de tip RDG-50N

Linia de reglare a presiunii pentru alimentarea SAAC a SRGP (0,3/0,003 Mpa) - regulator tip FE-10

**Construcția rețelelor de gaze de presiune joasă:**

Punct termic cu cazan Omax=24kw, nod de evidență a consumului de gaze tip G4T

2. Proiectul Nr. 259-2021-AGI a fost elaborat de SRL "Voledis Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 05 06 2022  
Finisarea lucrărilor 05 07 2022

обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**«ЗАКАЗЧИК»**  
ООО «Единец-газ»  
наименование предприятия  
MD 4601, г. Единец  
Ул. Тестимицану, 28  
юридический адрес  
IBAN MD25VI00000022471618MDL  
  
P. c. 22247618MDL  
BC "VICTORIABANK" SA filiala Nr.16  
Eдинец  
  
расчетный счет, отделение банка  
VICBMD2X447  
код банка  
ф/к: 1003604013084  
IDNO

Директор Ненейвода И. К.



Яцюк А. В.

**«ПОДРЯДЧИК»**  
SRL «Polilog»  
наименование предприятия  
Мун. Кишинэу  
Г. Криков, ул. Дойна, 2  
юридический адрес  
IBAN  
MD19ML00000022510301688  
P. c.  
BC „Moldindobank” S.A. sucursala  
„Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea  
Iesilor, 8)  
расчетный счет, отделение банка  
MOLDMD2X330  
код банка  
ф/к: 1004600043156 TVA 0605753

Директор Elena Ciorba



4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 18.03.2022

Obiectul a fost recepționat de:


Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Matveiciuc S.	Inginer Șef SRL "Eдинец-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Voledis Grup"
Reprezentant AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord


Obiectul este predat de:

Antreprenorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Botnari An. Inginer-șef fil. "Eдинец-Gaz"





8. Foaie de parcurs Путевой лист		11.07.2022 / 11.07.2022									
9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753									
1. Furnizor: Поставщик Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753									
2. Cumparator/beneficiar: Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1003604013084 / 5500297									
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы									
6. Punct incarcare: Пункт погрузки or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки or.Edinet, str.Testimitianu,28									
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки or.Edinet, str.Testimitianu,28		Redirijari: Переадресовки									
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta. Масса брутто
Reconstructia SRG.Inlocuirea utilajului de baza or.Edineti, str.Florar,107/1	<>	1	671576.21	671576.21	20%	134315.24	805891.45	-	n/a	-	-
11. TOTAL ( pe pagina)				671576.21	X	134315.24	805891.45	X	X	X	-
12. TOTAL ( pe factura-fiscala)				671576.21	X	134315.24	805891.45	X	X	X	-

13. Permis de transport  
Отпуск разрешен

14. Primit marfurile/ activele (serviciile)  
Спал товары/ активы (услуги)

15. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul):  
Принял товары/ активы посредника (перевозчик)

16. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul):  
Слал товары/ активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:  
Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель

Director firma / Ciorba Elena Vasile  
Funcția: numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Director comercial Ciorba Radu  
Funcția: numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția: numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția: numele, prenumele și semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись



M.P.



CONTRACT Nr. A-10  
de achiziționare a lucrărilor de gazificare a satului Biliceni Vechi, r-I Singerei

"05" mai 2022

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin Director Ruslan Antoniu, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și  
S.R.L. „Pollog”, reprezentată prin Director Elena Ciorba, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. BL-G-10/2022 din 27.04.2022 și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind *Gazificarea a satului Biliceni Vechi, r-I Singerei (în continuare - Obiect)* în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este *180 de zile*. Termen de executare a lucrărilor este de 15 septembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare - 30 septembrie 2022.

2.2. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- incălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect și documentația de deviz;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.3. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.4. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.6. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este *de de 649 026, 63 (șase sute patruzeci nouă mii două sute șase, 63) lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 129 805, 33 (o sută douăzeci nouă mii opt sute cinci, 33) lei. Total suma: 778 831, 96 (șapte sute șaptezeci și opt mii opt sute treizeci unu, 96) lei cu TVA.*

3.2. Prețul total al contractului include costul lucrărilor, precum și toate cheltuielile ale Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de încărcare/descărcare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrărilor, exportarea deșeurilor de construcții, costul materialelor pentru executarea lucrărilor și alte plăți obligatorii conform legislației în vigoare.

NCM G.05/01-2014

Act de recepție  
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Biliceni Vechi, r-I Singerei (PRG 16)

s. Biliceni Vechi "29" 09 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Curinoi Victor	Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Luca Vasile	Director fil. "Singerei-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Pollog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Procada-Prim"
Reprezentantul organizației de exploatare	Talmaci Andrei	Inginer-șef fil. "Singerei-Gaz"
Reprezentantul AST	Caraman P.	Șef SSSAG

A stabiliți:

1. Antreprenorul General "Pollog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Biliceni Vechi, r-I Singerei (PRG 16)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 89 L=3,5m; D 25L=23m; D20 L=98m/ L=124,5m  
Subteran-D90 L=111m; D75 L=204; D63 L=130m; D50 L=237m; D40 L=392m; D32 L=693m/ 1767m  
TOTAL L=1891,5m

2. Proiectul 102(189)-AGE elaborat de SRL "Procada-Prim"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 07 06 2022  
Finisarea lucrărilor 26 09 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014  
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

10.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

10.3. În cazul în care oricare dintre Părți va încălca obligația de confidențialitate, aceasta va fi obligată la plata de daune-interese în favoarea Părții prejudiciate.

11. Dispoziții finale

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Documentația de deviz.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazurile refuzului unilateral de la executarea obligațiilor contractuale în baza temelor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștii electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

**Beneficiar**  
S.R.L. „Bălți-Gaz”  
Adresa poștală: mun. Bălți str. SF. Sîntei, 43  
Telefon: 0 (213) 5-21-01  
IBAN: MD83VI022510100000016MDL  
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil. I Bălți  
Cod: VICBMD2X740  
  
Cod fiscal: 1002602005994  
Cod TVA: 1201267

**Antreprenor**  
S.R.L. „Pollog”  
Adresa poștală: mun. Chișinău,  
or. Cricova, str. Doina, 2  
Telefon: 0 794 29 103  
IBAN: MD19ML000000022510301688  
Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala  
„Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8)  
Cod: Cod: MOLDMD2X330  
Cod fiscal: 1004600043156  
Cod TVA: 0605753

13. Semnăturile părților

**Beneficiar**  
S.R.L. „Bălți-Gaz”  
Director  
Ruslan ANTONIUC  
L.S.  
*(semnatura)*

**Antreprenor**  
S.R.L. „Pollog”  
Director  
Elena CIORBA  
L.S.  
*(semnatura)*

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "29" 09 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -  
Reprezentantul Beneficiarului Curinoi Victor Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Baleca E. Inginer SRL "Procada-Prim"

Reprezentantul organizației de exploatare Talmaci Andrei Inginer-șef fil. "Singerei-Gaz"

Reprezentantul AST Caraman P. Șef SSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Pollog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Luca Vasile Director fil. "Singerei-Gaz"