

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie a galeriei la gimnaziul Ion Luca Caragiale din s. Doina
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de constructie a galeriei la gimnaziul Ion Luca Caragiale din s. Doina	4,5 luni

Data completării: 22.03.19

Semnat: _____

Nume: CILCIC DMI TRI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

