

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala la tabara Dumbrava,s.Talmaza

Denumirea lucrarilor	LUNILE																															
	1 luna																															
Pereti																																
Tavan																																
Timplarie																																
Tocuri																																
Pereu																																
Ventilare																																
Canalizare exterioara																																
Diverse																																

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 01/04/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

